# MO017012 Korozluky, pod zámkem – rekonstrukce vodovodu

POSTUP PRACÍ

| MĚSÍC | SRPEN | | | | ZÁŘÍ | | | | ŘÍJEN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÝDEN | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Příprava území, vytýčení | | | | | | | | | | | | | |
| kopané sondy | | | | | | | | | | | | | |
| Výkopové práce | | | | | | | | | | | | | |
| Pokládka potrubí do výkopu | | | | | | | | | | | | | |
| Protlaky | | | | | | | | | | | | | |
| Přepojování | | | | | | | | | | | | | |
| Provádění zkoušek | | | | | | | | | | | | | |
| Zásyp | | | | | | | | | | | | | |
| Konečné úpravy | | | | | | | | | | | | | |
| Předání díla | | | | | | | | | | | | | |