

# PROJEKTOVÝ LIST Č. 10

1. Obecné údaje	
Pracovní název projektu	Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV – I. etapa
Opatření	1.1 – Infrastruktura v obci
Cíl	Vybudování kanalizace v rámci I. etapy a čističky odpadních vod
Popis projektu	Vybudování chybějící kanalizace v rámci I. etapy a její napojení i na nově budovanou ČOV. V současné době v obci i ČOV chybí a nikdo s obyvatel na ní není připojen.
Umístění projektu	Obecní část Korozluky a Sedlec
Priorita projektu	I.
Výsledky	Vybudování nové kanalizace a její napojení na ČOV
Cílové skupiny	Obyvatelé obce Korozluky
Harmonogram	2015-2020
Společenské přínosy	Zlepšení základní infrastruktury v obci a také zlepšení životního prostředí
Ekonomické přínosy	
Způsob provozu	
Možné zdroje financování	OP ŽP – předpokládaná výzva ve 3. čtvrtletí 2016

2. Ekonomické údaje	
Předběžná kalkulace nákladů	18 000 000Kč
Předpokládané provozní tržby	Závisí na počtu připojených obyvatel
Předpokládané provozní náklady	Závisí na počtu připojených obyvatel

3. Technické údaje
--------------------

<b>Připravenost dokumentace</b>	Připravená stavební projektová dokumentace, platné stavební povolení
<b>Další potřebná projektová dokumentace</b>	Žádost o dotaci, vypracování plánu nákladů a příjmů, kalkulace množství odpadů.
<b>Časový harmonogram realizace</b>	2016 - 2017

## 4. Komentáře k projektu

Jedná se o projekt předcházející projektům na Odvedení povrchové vody v Sedlec a Korozluky a vybudování chodníku Sedlec – Korozluky.

Je potřeba ověřit zájem obyvatel o připojení se ke kanalizaci a také potřeba investic obyvatel do přípojek na vybudovaný kanalizační řad. Dále také potřeba platit stočné oproti stávající situaci.

Mezi nezpůsobilé výdaje v rámci OP ŽP patří:

- zasíťování nezastavěných pozemků
- kanalizační přípojky, domovní čerpací stanice, šachty,...

2016 - Zpracování žádosti o dotaci v rámci programu OP ŽP

2016 - 2017 – realizace stavebních prací