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PROJEKTOVÝ LIST Č. 7 
 

 

1. Obecné údaje 

Pracovní název projektu Odvedení povrchové vody v Sedleci 

Opatření 1.1 – Infrastruktura v obci 

Cíl 
Odvedení povrchové vody v obecní části Sedlec, zabráněním škody 
na majetku obce, ale také jejích obyvatel 

Popis projektu 
Výstavba odvodňovacích opatření, jejich propojení s odvodněním 
v části Korozluky a výstavby chodníku mezi Sedlecem a 
Korozluky. 

Umístění projektu Obecní část Sedlec 

Priorita projektu  II. 

Výsledky 
Odvedení povrchové vody, zábrana škod na majetku obce, 
umožnění výstavby chodníku.  

Cílové skupiny Obyvatelé obce Korozluky 

Harmonogram 2015-2020 

Společenské přínosy 
Příprava pro navazující projektové akce zvyšující bezpečnost 
obyvatel obce. 

Ekonomické přínosy 
Projekt s sebou nenese žádné přímé ekonomické přínosy – zábrana 
budoucích škod na majetku obce 

Způsob provozu Údržbu zajistí obec 

Možné zdroje financování 
Program obnovy a rozvoje venkova, OP ZP, IROP, vlastní zdroje 
financování 

 

2. Ekonomické údaje 

Předběžná kalkulace 
nákladů 

400 000Kč 

Předpokládané provozní 
tržby 

Neplánují se 

Předpokládané provozní 
náklady 

Běžná údržba v obci, další provozní náklady se neplánují 

 

3. Technické údaje 
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Připravenost dokumentace úvaha 

Další potřebná projektová 
dokumentace 

Stavební projektová dokumentace, stavební povolení 

Časový harmonogram 
realizace 

2018-2020 

 

4. Komentáře k projektu 
 
Jedná se o navazující projekt na Odvedení povrchové vody v Korozlukách a vybudování chodníku Korozluky – 
Sedlec. 
U OP ZP a svodu povrchové vody je potřeba zvážit, že podpora je směřována na zachování vody na území obce, 
tj. řešení vsakováním a dalšími podobnými technologiemi. 
 
Při provázání s projektem výstavby chodníku v obci v rámci IROPu – jako bezpečnostního opatření pro chodce 
po místní komunikaci III. třídy – nelze dopředu specifikovat jaké okolí chodníku bude bráno jako relevantní pro 
zajištění odvedení povrchových vod. 
 
Konzultace a ověření způsobilosti výdajů v rámci dotačních titulů 2017. 
Zpracovat stavební projektovou dokumentaci 2018. 
Zpracování žádosti o dotaci 2018. 
Realizace 2019 -2020. 
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